

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nowa Dęba 24.10.2013

Dotyczy: ZP/10/10/2013

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza się zmianę treści SIWZ dla zamówienia pod nazwą:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba- etap I

Pkt 4. Terminy wykonania zamówienia:

Część nr 3

Było – Wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej Miasto Centrum etap II część II wraz z przejściem pod torem kolejowym linii Rzeszów Ocice - 30.09.2014 r. z tym, że od węzła W 1.15 do węzła W 1.23 do 30.11.2013 r. oraz przejście pod torem kolejowym 1.05.2014 r. do 31.05.2014 r.

Jest - Wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej Miasto Centrum etap II część II wraz z przejściem pod torem kolejowym linii Rzeszów Ocice - 30.09.2014 r. z tym, że od węzła W 1.15 do węzła W 1.23 w ciągu 30 dni od podpisania umowy oraz przejście pod torem kolejowym w czasie 5-ciu dni w okresie 1.05.2014 r. do 31.05.2014 r.

Część nr 4

Było - Trasa nr 3 – ul. Długa – do 30.11.2013 r.

Jest - Trasa nr 3 – ul. Długa – w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

Było - Trasa nr 5- ul. Smugowa – do 30.11.2013 r.

Jest - Trasa nr 5- ul. Smugowa – w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

*Tadeusz Plaskota
Zastępca Prezesa Zarządu*